

ПРИКАЗ

по муниципальному казенному дошкольному образовательному учреждению «Маминский детский сад»

от 27.04.2023г № 39-ОД

О переходе к Федеральной образовательной программе дошкольного образования

В соответствии с Федеральным законом от 24.09.2022г. №371-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской Федерации» и ст.1 Федерального закона «Об обязательных требованиях в Российской Федерации», в целях приведения основной образовательной программы дошкольного образования в соответствие с Федеральной образовательной программой дошкольного образования, утвержденной приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 25.11.2022г. №1028 «Об утверждении федеральной образовательной программы дошкольного образования»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить дорожную карту по переходу к Федеральной образовательной программе дошкольного образования в МКДОУ «Маминский детский сад» (далее – Федеральная программа) (прилагается).
2. Провести мероприятия в соответствии с дорожной картой по переходу к Федеральной программе, утвержденной настоящим приказом.
3. Утвердить рабочую группу по приведению ООП ДОО в соответствие с ФОП в составе:
 - Алексеева В. А. - старший воспитатель
 - Иванова А. В. - воспитатель
 - Максимова М. М. - воспитатель
 - Вдовина П. С. - учитель-логопед
4. Утвердить Положение о рабочей группе по приведению ООП ДОО в соответствие с ФОП.
5. Обеспечить переход на Федеральную программу с 1 сентября 2023 года.
6. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой.

И.о.заведующего

В. А. Алексеева

Утверждаю
и.о.заведующего
В. А. Алексеева
27.04.2023г № 39-ОД

Дорожная карта
по переходу к Федеральной образовательной программе дошкольного образования
в МКДОУ «Маминский детский сад»

№	Мероприятие	Срок	Ответственные
Организационно-управленческое обеспечение			
1	Изучение нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию Федеральной программы	Январь – август 2023 г.	Руководитель ДОУ
2	Формирование банка данных нормативно-правовых документов, регламентирующих введение и реализацию Федеральной образовательной программы дошкольного образования	Январь – август 2023 г.	Руководитель ДОУ
3	Издание приказа «О переходе на применение Федеральной образовательной программы дошкольного образования в образовательном учреждении, реализующем программу дошкольного образования»	Апрель 2023 г.	Руководитель ДОУ
4	Создание рабочей группы по проведению экспертизы основной образовательной программы на соответствие Федеральной программе и ФГОС ДО в образовательном учреждении, реализующем программу дошкольного образования	Апрель 2023 г.	Руководитель ДОУ
5	Разработка и утверждение дорожной карты по переходу к осуществлению образовательной деятельности с применением Федеральной программы	Апрель 2023 г.	Руководитель ДОУ
6	Организация деятельности рабочей группы ДОУ по разработке основной образовательной программы в соответствии с Федеральной программой	Апрель – сентябрь 2023 г.	Руководитель ДОУ
7	Организация и проведение педагогического совета с рассмотрением вопросов подготовки применения Федеральной программы	Март – май 2023 г.	Руководитель ДОУ
Кадровое обеспечение			
8	Проведение анализа укомплектованности штата для обеспечения реализации Федеральной программы. Выявление кадровых дефицитов	Май 2023 г.	Руководитель ДОУ
9	Проведение анализа образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников по	Май 2023 г.	Руководитель ДОУ

	вопросам перехода на применение Федеральной программы		
Методическое обеспечение			
10	Внесение в план методической работы мероприятий по методическому обеспечению реализации Федеральной программы	Май – август 2023г.	Руководитель ДОУ
11	Обеспечение участия педагогов в семинарах, конференциях и других мероприятиях по внедрению Федеральной программы	Март – август 2023г.	Руководитель ДОУ
12	Разработка и утверждение образовательной программы и рабочих программ педагогов в соответствие с Федеральной программой	Май – август 2023г.	Руководитель ДОУ
Информационное обеспечение			
13	Изучение содержания Федеральной программы (выделить смысловые блоки, рассмотреть преемственность задач по возрастным группам и их интеграции по образовательным областям)	Апрель – май 2023г.	Руководитель ДОУ
14	Сравнение реализуемой основной образовательной программы и Федеральной программы, создать план корректировки имеющейся ООП или разработки новой образовательной программы	Апрель – май 2023г.	Руководитель ДОУ
15	Обеспечение специалистам и педагогическим работникам доступа к электронным образовательным ресурсам, размещенным в федеральных и региональных базах данных в сети Интернет	Март – август 2023г.	Руководитель ДОУ
16	Проведение родительских собраний, с рассмотрением вопросов применения Федеральной программы в ДОУ	Август – сентябрь 2023г.	Руководитель ДОУ
17	Размещение на сайте ДОУ информации о подготовке к введению и порядке перехода ДОУ на Федеральную программу	До 1 мая 2023г.	Руководитель ДОУ
Материально-техническое обеспечение			
18	Анализ ресурсного обеспечения ДОУ в соответствие с требованиями Федеральной программы	Май – август 2023г.	Руководитель ДОУ
19	Обеспечение оснащенности ДОУ в соответствие с требованиями Федеральной программы минимальной оснащенности образовательного процесса и оборудованию помещений	Апрель – май 2023г.	Руководитель ДОУ
20	Определение УМК (учебно-методических пособий, электронных и образовательных ресурсов), используемого в образовательном процессе в соответствие с Федеральной программой	Апрель – май 2023г.	Руководитель ДОУ
21	Обеспечение в ДОУ соответствия санитарно-гигиенических условий требованиям Федеральной программы	Апрель – май 2023г.	Руководитель ДОУ